

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trường mầm non Đỗ Đại tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3711/SKHĐT-KTĐN ngày 30/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trường mầm non Đỗ Đại tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương (lần 5) (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trường mầm non Đỗ Đại tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương đến hết ngày 06/11/2020.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh