

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng nhà khoa dinh dưỡng 1 tầng, nhà xác, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm thiết bị trạm biến áp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 17/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm Y tế Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa);

Căn cứ các Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 12/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1952/STC-ĐT ngày 18/5/2017; kèm theo Tờ trình số 06/TTr-BVNS ngày 09/2/2017 của Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn và hồ sơ liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng nhà khoa dinh dưỡng 1 tầng, nhà xác, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm thiết bị trạm biến áp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung chính sau đây:

- Chủ Đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nga sơn huyện Nga sơn.
- Thời gian khởi công: Tháng 05/2016.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2016

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	11.684.682.000	9.230.000.000	2.454.682.000
- Vốn trái phiếu chính phủ và vốn huy động hợp pháp khác.	11.684.682.000	9.230.000.000	2.454.682.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	12.497.807.000	11.684.682.000
- Chi phí xây dựng:	10.978.215.000	10.402.466.000
- Thiết bị:	411.672.000	411.673.000
- Chi phí quản lý dự án:	234.221.000	193.552.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	744.345.000	577.405.000
- Chi phí khác:	129.354.000	99.586.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Công trình thuộc Chủ Đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	11.684.682.000			
- Tài sản cố định	11.684.682.000			

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ Đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ Đầu tư

Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	11.684.682.000	
- Vốn trái phiếu chính phủ và vốn huy động hợp pháp khác.:	11.684.682.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24/02/2017

- Nợ phải thu :	525.238.000 đồng.
- Ban QL xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Nga sơn (Tài khoản tạm giữ chờ quyết toán)	525.238.000 đồng.
- Nợ phải trả:	2.979.920.000 đồng.
- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phương Đông	2.756.942.000 đồng.
- Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Hà Nội	100.805.000 đồng.
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư Đông Anh	10.033.000 đồng.
- Công ty CP đầu tư và xây dựng 81	112.140.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản cố định.

Đơn vị tính: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn	11.684.682.000	
Tổng số:	11.684.682.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX (2).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền