

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà lớp học
Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5405/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng nhà lớp học Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương;

Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 146/SKHĐT-TĐ ngày 10/01/2022 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà lớp học Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương; kèm theo Tờ trình số 802/TTr-BQLDA ngày 29/12/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà lớp học Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 08 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp

luật; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 2, số 5; căn cứ tình hình thực tế và tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d6)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng nhà lớp học Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	94,9	Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí 14 tỷ đồng; phần còn lại do ngân sách huyện Quảng Xương đảm nhận (16,0 tỷ đồng)	Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình.	728,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	108,3		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình; cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	26.525,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	12 tháng
5	Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.	740,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	12 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 6: Thẩm định giá.	20,0	Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí 14 tỷ đồng; phần còn lại do ngân sách huyện Quảng Xương đảm nhận (16,0 tỷ đồng)	Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
7	Gói thầu số 7: Thí nghiệm đệm cát.	100,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
8	Gói thầu số 8: Kiểm toán độc lập.	167,6		Chỉ định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	01 tháng
Cộng		28.484,6					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 5405/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu số 4, 5 bao gồm 5% chi phí dự phòng (3% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 2% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá); việc sử dụng chi phí dự phòng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Các gói thầu số 1, 3, 6, 7, 8 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2, 5 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; căn cứ tình hình thực tế và tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4./.