

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v dừng thực hiện dự án đê, kè
cửa sông Mã đoạn từ cảng cá Lạch
Hới xã Quảng Tiến đến đầu đê
Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa;
- UBND thành phố Sầm Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1606/UBND-KT ngày 05/5/2020 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc tiếp tục nâng cấp, xây dựng cứng hóa tuyến đê hữu sông Mã đoạn từ K60 đến K61 thuộc địa bàn thành phố Sầm Sơn. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2934/SKHĐT-KTNN ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Dừng thực hiện dự án đê, kè cửa sông Mã đoạn từ cảng cá Lạch Hới xã Quảng Tiến đến đầu đê Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) tập hợp các chi phí đã thực hiện của dự án và quyết toán hoàn thành theo quy định.

- Giao UBND thành phố Sầm Sơn trước mắt phối hợp với Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa có phương án đảm bảo an toàn cho đoạn đê hữu sông Mã đoạn từ K60 đến K61 thuộc địa bàn thành phố Sầm Sơn; đồng thời kiểm tra đoạn đê này, đề xuất dự án mới và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền