

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu tổ hợp thương mại thành phố Thanh Hóa tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng môi trường đô thị Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 01/CV-MTĐT&ĐNNH ngày 12/5/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng môi trường đô thị Việt Nam về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án Khu tổ hợp thương mại thành phố Thanh Hóa tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3674/SKHĐT-KTĐN ngày 29/6/2020 (kèm theo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và đất đai của dự án Khu tổ hợp thương mại thành phố Thanh Hóa tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng môi trường đô thị Việt Nam đến hết ngày 30/12/2020.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng môi trường đô thị Việt Nam khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh