

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2024

V/v thực hiện dự án Đường giao
thông từ KCN Bim Sơn đến
đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn
- Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải;
- Huyện ủy, UBND huyện Nga Sơn;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5177-CV/VPTU ngày 27/6/2024 về việc khẩn trương hoàn thành GPMB dự án Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa. Sau khi xem xét đề nghị của Huyện ủy Nga Sơn tại Báo cáo số 343-BC/HU ngày 24/6/2024, UBND huyện Nga Sơn tại Công văn số 2025/UBND-TNMT ngày 30/6/2024 (gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND huyện Nga Sơn khẩn trương rà soát lại các công việc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB; tích cực đấu môi, làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của dự án trước ngày 15/8/2024.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ đề nghị của Huyện ủy, UBND huyện Nga Sơn tại Mục 4.2, 4.3 của Báo cáo số 343-BC/HU ngày 24/6/2024 và Mục 4.2, 4.3 của Công văn số 2025/UBND-TNMT nêu trên; rà soát lại toàn bộ nguồn vốn được giao theo dõi, quản lý, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế có ý kiến tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phương án giải quyết trước ngày 10/7/2024; đảm bảo tạo điều kiện tối đa để huyện Nga Sơn hoàn thành công tác GPMB của dự án theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông;
- Lưu: VT, THKH, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang