

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3582/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 4 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- UBND các huyện: Nông Cống, Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1026/SGTVT-TĐKHKT ngày 03/4/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (Công văn này có gửi cho các đơn vị).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng

- Đối với việc bồi thường các công trình bị lún nứt: UBND các huyện khẩn trương tuyên truyền vận động nhân dân nhận tiền bồi thường tổn thất và chủ động giải quyết để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/4/2017.

- Đối với các hạng mục phát sinh trên tuyến (nút giao với ĐT525, nút giao với QL45, nút giao với QL1, đường hoàn trả lên chùa Am Các,...): UBND các huyện khẩn trương giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, đảm bảo bàn giao cho nhà thầu thi công trước ngày 15/4/2017.

2. Về tiến độ thi công: Yêu cầu Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn:

- Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công, chủ yếu ở các hạng mục: cầu Km18+307,5 và đoạn từ Km18+900 - Km20 (gói thầu số 01); cầu sông Nhôm Km35+153,8, đoạn từ Km33+989,52 - Km34+200 (gói thầu số 02); cầu Hao Hao, cầu vượt đường sắt, cầu Km65+653,5 và đoạn từ Km60 - Km64+200 (gói thầu số 3), đảm bảo thông tuyến trước ngày 30/4/2017.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đo đạc và đánh giá lại độ lún nền đường đoạn 730m thuộc gói thầu số 02 để có biện pháp điều chỉnh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Sở GTVT (để p/h);
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Anh Tuấn