

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7678 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại và dịch vụ vận tải 168 của Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 168.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 168.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 15/CV-CT168 ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 168 đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Khu thương mại và dịch vụ vận tải 168 tại xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 168 để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại và dịch vụ vận tải 168 tại xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016); thời gian gia hạn là 120 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 168 phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: KH&ĐT, XD, CT;
- Lưu: VT, THKH.
(18292.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh