

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Tổ hợp sản xuất vi lượng sạch Bim Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn của Công ty TNHH V&T (lần 1).

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND thị xã Bim Sơn;
- Công ty TNHH V&T.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 7378/SKHĐT-KTĐN ngày 07/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Tổ hợp sản xuất vi lượng sạch Bim Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn của Công ty TNHH V&T (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; UBND thị xã Bim Sơn). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Tổ hợp sản xuất vi lượng sạch Bim Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn của Công ty TNHH V&T (lần 1) đến ngày 30/6/2022.

2. Đề nghị Công ty TNHH V&T phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng đảm bảo tiến độ và đúng quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Giao UBND thị xã Bim Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát, làm rõ việc cập nhật diện tích khu đất thực hiện dự án nêu trên vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, làm cơ sở để Công ty TNHH V&T thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn