

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo, sửa chữa
Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 4847/QĐ-UBND ngày 05/12/2018, số 1748/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4269/STC-ĐT ngày 20/7/2021, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Số 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian: Khởi công tháng 12/2018; hoàn thành tháng 12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	14.131.795.000	13.949.009.000	13.833.000.000	116.009.000
- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á		11.849.009.000	11.733.000.000	116.009.000
- Vốn ngân sách tỉnh		2.100.000.000	2.100.000.000	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	14.131.795.000	13.949.009.000
1. Xây dựng	12.498.402.000	12.458.265.000
2. Quản lý dự án	345.299.000	345.299.000
3. Tư vấn	1.122.077.000	1.080.780.000
4. Chi phí khác	117.266.000	64.665.000
5. Dự phòng	48.751.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			13.949.009.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			13.949.009.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	13.949.009.000	
- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á	11.849.009.000	
- Vốn ngân sách tỉnh.	2.100.000.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Tổng nợ phải trả: 116.009.000 đồng, trong đó:

- Công ty CP thiết kế xây dựng và nội thất Thăng Long: 18.204.000 đồng;
- Công ty CP xây dựng Hương Anh: 23.050.000 đồng;
- Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 6.798.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn và xây dựng Tây Thành: 3.132.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Tân Đại Phát: 20.680.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 44.145.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa	13.949.009.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d79)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng