

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v giao tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- UBND huyện Như Thanh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 55/TTr-BQLDA ngày 06/02/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh (có gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Như Thanh và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh tại Tờ trình nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 28/02/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng (để b/c);
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.21}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu