

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 137/TTr-BQLDA ngày 15/5/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3812/SXD-HĐXD ngày 03/6/2025 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, cụ thể: Điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án, bảo đảm không làm vượt giá trị tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa (chủ đầu tư) rà soát các hạng mục chi phí trong tổng mức đầu tư (chi phí GPMB, chi phí xây dựng, chi phí tư vấn...), đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định; đồng thời, căn cứ khối lượng còn lại của dự án, tính toán cụ thể thời gian hoàn thành, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu tổng mức đầu tư dự án), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CNXXDKH_{HĐXD_TM.81}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Thanh Tùng