

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~718~~ /UBND-CN
V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB
dự án nâng cấp Quốc lộ 47.

Thanh Hoá, ngày ~~21~~ tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND huyện Đông Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện số 03/CD-BGTVT ngày 13/01/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án nâng cấp Quốc lộ 217 và dự án nâng cấp Quốc lộ 47 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


Đến nay, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác GPMB dự án nâng cấp Quốc lộ 47 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn vẫn còn vướng mặt bằng liên quan đến 295 hộ dân (trong đó, dự án nâng cấp đường từ đầu cầu Phú Sơn đến ngã ba Nhồi vướng mặt bằng liên quan đến 178 hộ; dự án nâng cấp đoạn từ Km19+900-Km31+260 vướng mặt bằng liên quan đến 117 hộ), gây khó khăn cho việc thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Đông Sơn phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong GPMB để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 25/01/2016, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- PCVP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Tuấn