

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán Dự án Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5060/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 75/TTr-SNN&PTNT ngày 11/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3784/STC-ĐT ngày 28/6/2021 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán giai đoạn dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020.

- **Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

- **Địa điểm xây dựng:** Xã Nghi Sơn và xã Hải Bình huyện Tĩnh Gia.

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** 23/10/2020-31/12/2020

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn	TMDT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số	2.588.741.000	2.197.972.000	2.117.728.000	80.244.000
Từ nguồn dự phòng 10% ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.	2.588.741.000	2.197.972.000	2.117.728.000	80.244.000

Tổng số vốn còn được thanh toán **80.244.000 đồng**

Trong đó:

- Vốn thanh toán từ KH 2021 chưa giải ngân hết: 80.244.000 đồng

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	2.388.857.000	2.197.972.000
- Chi phí XD + TB + BH:	1.952.449.000	1.936.150.000
- Chi phí QLDA:	48.084.000	48.084.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	225.719.000	199.189.000

- Chi phí khác:	22.725.000	14.549.000
- Dự phòng :	139.880.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			2.197.972.000	
I- Tài sản cố định			2.197.972.000	
II- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

* Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	2.197.972.000	
Từ nguồn dự phòng 10% ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.	2.197.972.000	

* Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

a. Các khoản phải thu:	15.614.000	đồng
Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ xây dựng mới	12.689.000	đồng
Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC - Chi nhánh Thanh Hóa	2.925.000	đồng
b. Các khoản phải trả:	95.858.000	đồng
Công ty cổ phần công nghệ môi trường Lam Kinh	63.211.000	đồng
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại xây dựng điện Khánh Lộc	10.542.000	đồng
Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Ba Đình	22.105.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3
Tổng số	2.197.972.000	
Trường Mầm non Hải Bình	375.060.000	
Trường THCS Hải Bình	279.576.000	
Trạm y tế Phường Hải Bình	359.251.000	
Trường Mầm non Nghi Sơn	365.899.000	
Trường THCS Nghi Sơn	243.567.000	
Trạm y tế xã Nghi Sơn	574.619.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, Pg NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang