

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại Hoàng Tuấn tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn (lần 1).

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5011/SKHĐT-KTĐN ngày 15/7/2021 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư (kèm theo hồ sơ) về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại Hoàng Tuấn tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn (lần 1).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án thêm 180 ngày (tính từ ngày ký văn bản) để Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu dịch vụ thương mại Hoàng Tuấn tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 10/6/2020.

2. Yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Tuấn khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động đầu tư đối với dự án trên theo quy định; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND huyện Cẩm Thủy và các

đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- Lưu: VT, KTTC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến