

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Phóng - Ảng đi thôn Chiếu
xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Phóng - Ảng đi thôn Chiếu xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3234/SKHĐT-TĐ ngày 11/6/2020 về báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Phóng - Ảng đi thôn Chiếu xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a) và của UBND huyện Lang Chánh tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 26/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt KHLCNT dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Phóng - Ảng đi thôn Chiếu xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết 30a) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 09 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Lang Chánh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3234/SKHĐT-TĐ ngày 11/6/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Lang Chánh đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a80}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Phê duyệt KHLCNT dự án án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Phổng - Ảng
đi thôn Chiếu xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết 30a)**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC - DT công trình.	641,1	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo NQ số 30a) bố trí đảm bảo 90% TMĐT; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Mường Lát và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 10% TMĐT	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu.	61,7		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 03: Giám sát khảo sát bước TKBVTC - DT công trình.	15,4		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường.	135,0		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	01 tháng
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	21.951,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	- Phần thi công xây dựng công trình 15 tháng + 12 tháng bảo hành công trình; - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian thi công 15 tháng

6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình.	615,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	15 tháng
7	Gói thầu số 07: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ.	2,4	(nt)	Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 08: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ.	112,0		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	15 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.	4,6		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	15 ngày
	Cộng	23.538,5					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá các gói thầu số 5, số 6 bao gồm 11,64% chi phí dự phòng (9,63% cho khối lượng phát sinh, 2,01% cho yếu tố trượt giá).
- Gói thầu số 2, 3, 4, 7, 8, 9 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 1, 5, 6 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.