

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng sạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn QL.45 - Nghi Sơn, qua thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4931/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/8/2024 của Sở Giao thông vận tải, Công văn số 1539/BQLDA2-QL45NS ngày 15/8/2024 của Ban Quản lý dự án 2 tại về việc gia hạn thời gian hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng sạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn QL.45 - Nghi Sơn, qua thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho UBND thị xã Nghi Sơn hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư để đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn QL.45 - Nghi Sơn qua thị xã Nghi Sơn **đến ngày 25/9/2024**.

Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương tập trung triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo tiến độ gia hạn; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành tiến độ nêu trên.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan và tình hình thực tế, khẩn trương, chủ động phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng trạm dừng nghỉ nêu trên, đảm bảo theo đúng kế hoạch, thời gian và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.m60).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu