

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân,
huyện Thạch Thành (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 912/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 phê duyệt dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1); số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh; số 3549/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 43 dự án do Sở Xây dựng và các Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung, Hoằng Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Xương, Sầm Sơn, Thạch Thành, Thọ Xuân, Yên Định làm Chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10/TTr-SXD ngày 24/01/2026 về việc điều chỉnh dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) (Kèm theo Báo cáo thẩm định số 455/SXD-HĐXD ngày 15/01/2026; Tờ trình số 240/TTr-QLDA ngày 04/11/2025 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “*năm 2022 - 2025*” thành “*Hoàn thành trong năm 2026*”.

2. Cập nhật lại thông tin về địa điểm xây dựng do thay đổi địa giới hành chính cấp xã tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND và các Quyết định có liên quan từ: “*xã Thọ Thành và thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa*” thành “*xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa*”.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định: Số 912/QĐ-UBND ngày 14/3/2022, số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 và số 3549/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng; trong bước tiếp theo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 455/SXD-HĐXD ngày 15/01/2026.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng, UBND xã Kim Tân theo chức năng nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Kim Tân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Mai Xuân Liêm