

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4724 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 5 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư Mở rộng hệ thống hồ xử lý nước thải công nghệ nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến nông lâm sản và Vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 01/TN-LG ngày 18/3/2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến nông lâm sản và Vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh về việc xin gia hạn thời gian lập hồ sơ thuê đất dự án Mở rộng hệ thống hồ xử lý nước thải công nghệ nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Mở rộng hệ thống hồ xử lý nước thải công nghệ nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến nông lâm sản và Vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh đến hết ngày 15/7/2016. Quá thời hạn trên, Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến nông lâm sản và Vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh