

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13058 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 11 năm 2016

V/v xử lý kỹ thuật, đảm bảo giao thông bước 2 do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây ra trên đoạn Km63-Km97, Quốc lộ 15C.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4115/SGTVT-KHTC ngày 05/10/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc xử lý kỹ thuật đảm bảo giao thông bước 2 do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây ra trên đoạn Km63 - Km97, Quốc lộ 15C. Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4697/SKHĐT-CNDV ngày 03/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4697/SKHĐT-CNDV ngày 03/11/2016, cụ thể như sau:


1. Đồng ý chủ trương xử lý đảm bảo giao thông bước 2 gồm: đào giảm độ dốc mái taluy dương 16 vị trí, xếp rọ đá taluy dương 19 vị trí, xây tường chắn taluy dương 02 vị trí và gia cố mái taluy âm 01 vị trí (vị trí các đoạn xử lý như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4115/SGTVT-KHTC ngày 05/10/2016) với kinh phí khoảng 8,7 tỷ đồng và bổ sung vào gói thầu số 03, dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồi Xuân - Tén Tàn (Quốc lộ 15C).

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục bổ sung nêu trên, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 04/02/2009; phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở thực hiện các hạng mục bổ sung nêu trên; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- CVP Ngô Hoàng Kỳ;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ