

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ)
kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 13 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số
điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14
và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số
06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số
10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 về quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm
bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng
cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 820/TTr-
SGTVT ngày 18 tháng 02 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội
5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí
Nang, huyện Lang Chánh; của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trình số 27/TTr-SNN&PTNT ngày 21 tháng 01 năm 2025.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024*” thành “*Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025*”.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đảm bảo việc nghiệm thu, thanh quyết toán và các thủ tục theo đúng quy định (tổ chức rà soát và điều chỉnh không làm tăng giá trị hợp đồng đối với phần khối lượng có tiến độ thi công chậm do lỗi chủ quan của Nhà thầu thi công); đồng thời căn cứ kế hoạch vốn giao, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án, chủ động điều chỉnh tiến độ thực hiện của các gói thầu đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang