

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2717/UBND-QLDA ngày 29/9/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về xin gia hạn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa (đoạn qua huyện Hoằng Hóa).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề nghị của UBND huyện Hoằng Hóa tại Công văn số 2717/UBND-QLDA ngày 29/9/2023; yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa khẩn trương tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến hộ gia đình tại nút giao Km21+649 thuộc địa phận xã Hoằng Yến để hoàn thành dứt điểm công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án **trước ngày 25/12/2023./**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu