

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1804/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 13/6/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn do Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn của Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn đến hết ngày 15/01/2023. Yêu cầu Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn tập trung các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định.

2. Yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án Tuyến đường vào Cảng container Long Sơn xong trước ngày 15/7/2022 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7915/UBND-THKH ngày 06/6/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn