

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Chợ Quán Nam tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 671/SKHĐT-KTĐN ngày 01/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Chợ Quán Nam tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH (lần 2). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Chợ Quán Nam tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH đến hết ngày 05/8/2021.

2. Giao UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB khu đất thực hiện dự án để Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH sớm triển khai xây dựng các hạng mục công trình, đưa dự án đi vào hoạt động.

3. Yêu cầu Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng