

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4605/UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 5 năm 2016

V/v Gia hạn (lần 2) thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm trưng bày sản phẩm và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH Trí-Thư.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH Trí-Thư.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 15/CTTT ngày 27/4/2016 của Công ty TNHH Trí-Thư về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm trưng bày sản phẩm và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa; do khó khăn về đền bù giải phóng mặt bằng.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm trưng bày sản phẩm và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH Trí-Thư là 90 ngày (kể từ ngày ký Công văn này). Quá thời hạn 90 ngày Công văn số 8839/UBND-NN ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc Chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm trưng bày sản phẩm và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa không còn hiệu lực. Công ty TNHH Trí-Thư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, trình duyệt theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
  - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
  - Các đơn vị liên quan;
  - Lưu: VT, NN.
- (Truc69)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Đình Minh