

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14; Luật số 62/2020/QH14; Luật số 45/2024/QH15; Luật số 47/2024/QH15; Luật số 55/2024/QH15; Luật số 61/2024/QH15; Luật số 84/2025/QH15; Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 95/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 4924/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 về việc phê duyệt dự án Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát; số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 149/TTr-SXD ngày 15/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát (Kèm theo báo cáo thẩm định số 4929/SXD-HĐXD ngày 14/5/2026 và hồ sơ Dự án).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án: Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa:

Từ “Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa” thành “Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 12 Điều 1 Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa:

Từ “Năm 2024 - 2025” thành “Hoàn thành trong năm 2026”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định: Số 4924/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 và số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với tình hình thực tế, làm cơ sở để triển khai hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, đáp ứng mục tiêu đề ra (chủ trương điều chỉnh dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 7906/UBND-CNXXDKH ngày 04/5/2026).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo, đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án.

- Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Sở Y tế;
- UBND xã Mường Lát;
- Lưu: VT, VHXH, CNXXDKH_{HĐXD_TM}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng