

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13893/UBND - CN

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 12 năm 2016

V/v yêu cầu khẩn trương hoàn thành
kiểm đếm công trình điện REII đã có
chủ trương của UBND tỉnh bàn giao
cho Công ty Điện lực Thanh Hóa

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Ban Quản lý Dự án REII.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4972/STC-ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Sở Tài chính về việc kết quả kiểm đếm thực tế đối với các công trình điện REII bàn giao cho Công ty Điện lực Thanh Hóa; theo đó, đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được công văn trả lời của Sở Xây dựng về kết quả kiểm đếm; Công văn số 6739/SXD-KTSX ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về bàn giao công trình điện REII, theo báo cáo của Sở Xây dựng, Sở chưa nhận được kết quả rà soát của Ban Quản lý Dự án REII - Sở Công Thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Công ty Điện lực Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm, bàn giao công trình điện REII ở các xã đã có chủ trương bàn giao cho Công ty Điện lực Thanh Hóa, theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 192/TB-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh. Đối với các công trình đã kiểm xong, có kết luận cụ thể về khối lượng, các đơn vị gửi toàn bộ hồ sơ của công trình này về Sở Tài chính để Sở tham mưu cho UBND tỉnh.

Các đơn vị thực hiện chậm, ảnh hưởng đến việc bàn giao, hoàn trả vốn vay cho Ngân hàng Thế giới, lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ