

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn tại buổi đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án ven biển huyện Quảng Xương

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đã có buổi đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án ven biển huyện Quảng Xương. Cùng đi có các ngành, đơn vị: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, UBND huyện Quảng Xương, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH SOTO, Công ty cổ phần Long Phú, Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Bình Dương và Trại giam Thanh Lâm. Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Đối với Trang trại nuôi tôm của Công ty cổ phần Long Phú: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quảng Xương căn cứ quy hoạch và yêu cầu phát triển của khu vực để tham mưu việc chuyển đổi sản xuất từ nuôi tôm công nghiệp sang lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đối với dự án khu du lịch sinh thái Bình Dương, dự án khu du lịch sinh thái xã Quảng Lưu: Yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Bình Dương và Trại giam Thanh Lâm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng để sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng.

3. Đối với dự án của Công ty Trang Sơn TNHH hiện nay chưa lập hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra, đề xuất xử lý theo quy định.

4. Đối với các dự án của Công ty TNHH SOTO - Chi nhánh Thanh Hóa:

- Về dự án Khu sinh thái Tiên Trang: UBND huyện Quảng Xương sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục giao phần đất xã đang quản lý cho nhà đầu tư để thực hiện dự án. Công ty TNHH SOTO bố trí kinh phí để kịp thời chi trả tiền bồi thường theo quy định.


- Về dự án đầu tư xây dựng đô thị du lịch biển Tiên Trang: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được giao đất, cho thuê đất theo quy định. Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định phương án kiến trúc công trình xây dựng trong dự án đảm bảo mỹ quan đô thị. Giao Sở Công Thương, Điện lực Thanh Hóa nghiên cứu phương án cấp điện, đảm bảo các hoạt động của dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - PCT UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn (để b/c);
 - CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ;
 - Các Sở: XD, TNMT, KHĐT, VHTTDL, NNPTNT;
 - UBND huyện Quảng Xương;
 - Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa;
 - Công ty TNHH SOTO;
 - Công ty cổ phần Long Phú;
 - Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Bình Dương;
 - Trại giam Thanh Lâm;
 - Lưu: VT, CN.
- H1.(2017)TB QH ven bien Quang Xuong.doc

ĐƠN TH. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ