

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Tây Bắc đường tỉnh 517, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn và khu dân cư mới phía Tây đô thị Gôm, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Triệu Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn có Công văn số 1850/UBND-BQLDA ngày 08/5/2023 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Tây Bắc đường tỉnh 517, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn và khu dân cư mới phía Tây đô thị Gôm, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3420/SXD-QH ngày 30/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Tây đô thị Gôm và Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường tỉnh 517, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn đến ngày 30/10/2023 theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND huyện Triệu Sơn tại các văn bản nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
 - PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/cáo);
 - CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
 - Lưu: VT, CN.
- H11(2023).gia hạn QH Gom

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu