

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường Định Tiến - Yên Hùng, thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Định Tiến - Yên Hùng, thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2584/STC-ĐT ngày 25/5/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường Định Tiến - Yên Hùng, thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP; Tờ trình số 846/TTr-SGTVT ngày 16/3/2020 của Sở Giao thông vận tải và hồ sơ gửi kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Đường Định Tiến - Yên Hùng thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP.
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Thuộc xã Định Tiến, Định Tân, Định Hưng, Định Long, Định Liên và Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian: Khởi công: 10/2018; Hoàn thành: 5/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT (Hoặc Dự toán được duyệt) điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	24.386.124.000	23.199.257.000	21.023.997.000	2.175.260.000
- Vốn vay WB:	23.600.595.000	22.580.241.000	20.405.800.000	2.174.441.000
- Vốn Ngân sách tỉnh:	785.529.000	619.016.000	618.197.000	819.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	TMĐT hoặc Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	24.386.124.000	23.199.257.000
1. Xây dựng (Bao gồm BH+HMC)	21.956.658.000	21.153.759.000
2. Quản lý dự án	453.287.000	453.287.000
3. Tư vấn ĐTXD	1.562.212.000	1.366.361.000
4. Chi phí khác	413.967.000	225.850.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	23.199.257.000			
1- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	23.199.257.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	23.199.257.000	
- Vốn vay WB	22.580.241.000	
- Vốn Ngân sách tỉnh	619.016.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 02 năm 2020:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 2.175.260.000 đồng; trong đó:
- + Công ty cổ phần XD&TM Xuân Hưng: 644.963.000 đồng;
- + Công ty TNHH xây lắp điện và xây dựng thủy lợi Thăng Bình: 655.454.000 đồng;
- + Công ty cổ phần xây dựng Văn Gia: 172.497.000 đồng;
- + Công ty CP TM&XD công trình thủy Thanh Hóa: 459.754.000 đồng;
- + Tổng công ty CP TVXD giao thông Thanh Hóa: 3.061.000 đồng;
- + Công ty CP TVXD&TM Đại Việt: 138.341.000 đồng;
- + Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa: 60.121.000 đồng;
- + Ban quản lý giao thông III Thanh Hóa: 41.069.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa	23.199.257.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm