

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13298 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 10 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Mở rộng cơ sở II - Trường trung cấp nghề Hưng Đô tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Tổng công ty xây dựng và thương mại Hưng Đô - Công ty cổ phần.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2250/BQLKKTNS&KCN-TMXNK ngày 23/10/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc gia hạn thời gian hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục Dự án Mở rộng cơ sở II - Trường trung cấp nghề Hưng Đô. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Tổng công ty xây dựng và thương mại Hưng Đô - Công ty cổ phần để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Mở rộng cơ sở II – Trường trung cấp nghề Hưng Đô tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 12/12/2016); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.


2. Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia thực hiện ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án với Tổng công ty xây dựng và thương mại Hưng Đô - Công ty cổ phần để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo quy định.

3. Tổng công ty xây dựng và thương mại Hưng Đô - Công ty cổ phần phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: TN và MT, XD, GTVT;
- Lưu: VT, THKH.
(33495.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh