

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v giao tham mưu, tập trung chỉ đạo, giải quyết đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống (Phần đường dây trên địa phận tỉnh Thanh Hóa).

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Như Xuân;
- UBND huyện Như Thanh;
- UBND huyện Nông Cống;
- Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc.

UBND tỉnh nhận được các văn bản: Số 2170/ENV-QLXD ngày 22/4/2024 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc khẩn trương phối hợp thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án ĐZ 220kV Trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống; số 3912/NPMB-ĐB ngày 22/4/2024 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống (Phần đường dây trên lãnh thổ Việt Nam) (có các văn bản gửi kèm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng, nộp tiền trồng rừng thay thế, tạm sử dụng rừng để thực hiện dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống (Phần đường dây trên địa phận tỉnh Thanh Hóa) tại rất nhiều văn bản và gần đây nhất là các văn bản: Số 5121/UBND-NN ngày 15/4/2024, số 73/TB-UBND ngày 17/4/2024. Do vậy, yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống và các đơn vị có liên quan, khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm đề nghị của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc tại Văn bản số 3912/NPMB-ĐB ngày 22/4/2024 nêu trên theo đúng quy định; có ý kiến đề xuất cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/5/2024.

2. Giao Chủ tịch UBND các huyện: Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, đề rà soát, đánh giá, làm rõ tình hình,

tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 73/TB-UBND ngày 17/4/2024; trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ ngay những vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án, đơn vị thi công triển khai các hạng mục công trình, hoàn thành đóng điện dự án trong tháng 5/2024 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, CN^{Ô.Thành}.

(MC166.04.24)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng