

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2855/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án đầu tư Khu nhà ở và dịch vụ hậu cần phục vụ các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và
Phát triển công trình Hà Nội.


UBND tỉnh nhận được Công văn đề ngày 10/3/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển công trình Hà Nội về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư Khu nhà ở và dịch vụ hậu cần phục vụ các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển công trình Hà Nội. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu nhà ở và dịch vụ hậu cần phục vụ các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển công trình Hà Nội, được chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Công văn số 7616/UBND-THKH ngày 21/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian gia hạn đến hết ngày 20/6/2017. Yêu cầu Công ty thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Các sở: XD, KHĐT, TNMT;
- BQL KKT Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Chánh VP, PCVP Nguyễn Đức Thịnh;
- Lưu: VT, CN. (M3.25)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh