

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v thu hồi vốn tạm ứng GPMB của dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân xã Hợp Tiến.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 424/SXD-HĐXD ngày 15/01/2026 của Sở Xây dựng về việc thu hồi vốn tạm ứng GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến ĐT.514 (kèm theo báo cáo của UBND xã Hợp Tiến và Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Triệu Sơn). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND xã Hợp Tiến khẩn trương tổ chức thực hiện công tác GPMB công trình di dời đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến ĐT.514, hoàn thành trước ngày 31/3/2026; hoàn thành việc thu hồi toàn bộ số vốn tạm ứng của công trình di dời đường điện trước ngày 15/5/2026.

2. Giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND xã Hợp Tiến thực hiện công tác GPMB và thu hồi vốn ứng theo đúng tiến độ tại mục 1 công văn này; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến ĐT.514 trước ngày 30/6/2026 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 156-KL/TU ngày 10/01/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy xã Hợp Tiến;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Triệu Sơn;
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH.

(Q.DTC4.2)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu