

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v giao tham mưu, giải quyết
đề nghị gia hạn thời gian thực
hiện dự án: Khu dân cư An Lộc,
phường Đông Sơn, thành phố
Thanh Hóa (nay là phường Hạc
Thành), tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND phường Hạc Thành;
- Công ty cổ phần dầu khí An Lộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 88-2025/DKAL ngày 17/7/2025 của Công ty cổ phần dầu khí An Lộc về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án: Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa (có gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần dầu khí An Lộc tại Công văn số 88-2025/DKAL ngày 17/7/2025 nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 10/8/2025./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/cáo);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXXDKH.

H158(2025).XXDN gia hạn KDC An Loc

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu