

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH MTV Kiên Chung.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1945/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 10/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án đầu tư Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn do Công ty TNHH MTV Kiên Chung làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn (lần cuối cùng) thời gian cho Công ty TNHH MTV Kiên Chung để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 và Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 01/6/2018); thời gian gia hạn là 180 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Kiên Chung phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(27385.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh