

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do UBND xã Thanh Quân nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nộp tiền trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do UBND xã Thanh Quân nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Thanh Quân, huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5220/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/8/2023; của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu tại Tờ trình số 388/TTr-BTPH ngày 07/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do UBND xã Thanh Quân nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ

thuật khu dân cư trung tâm xã Thanh Quân (đơn vị thực hiện: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu), với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 02 gói thầu.

2. Nội dung gói thầu: *Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ chấp hành theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá; Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
 - Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
 - UBND xã Thanh Quân, huyện Như Xuân;
 - Các đơn vị có liên quan;
 - Lưu: VT, NN.
- (MC62.08.23)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do UBND xã Thanh Quân nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Cung cấp cây giống.	22,8	Từ nguồn tiền trồng rừng thay thế do UBND xã Thanh Quân nộp vào Ban quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và PCTT tỉnh theo Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Cung cấp phân bón.	6,8		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		29,6					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 255/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/6/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; không bao gồm chi phí dự phòng;
- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.