

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Nâng cấp đường giao thông liên xã Tam Lư- Tam Thanh,
huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30);

Căn cứ Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3586/STC-ĐT ngày 23/6/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 20/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Nâng cấp đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30).

- Mã đơn vị QHNS của dự án: 7611461

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn .
- Địa điểm xây dựng: Xã Tam Lư, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.
- Thời gian khởi công, hoàn thành:
 - + Khởi công: 01/2021.
 - + Hoàn thành: 05/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	54.363.920.000	53.697.334.000
- Chi phí bồi thường, GPMB:	2.862.692.000	2.819.900.000
- Chi phí xây dựng + BH:	45.704.630.000	45.473.921.000
- Chi phí quản lý dự án:	902.438.000	902.438.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	3.687.017.000	3.576.028.000
- Chi phí khác:	991.247.000	925.047.000
- Chi phí dự phòng:	215.896.000	

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số còn được giải ngân
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số:	54.363.920.000	53.697.334.000	48.581.703.000	5.115.631.000
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP) bố trí đảm bảo 90% TMĐT; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 10% TMĐT.	54.363.920.000	53.697.334.000	48.581.703.000	5.115.631.000

Ghi chú: Số vốn còn được giải ngân 5.111.992.000 đồng.

+ Từ Kế hoạch vốn đã giao năm 2023 chưa giải ngân: 346.297.000 đồng.

+ Vốn còn thiếu, đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí cho dự án (vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 10% TMĐT) sau khi quyết toán được phê duyệt: 4.769.334.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Stt	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			53.697.334.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			53.697.334.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	53.697.334.000	
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP) bố trí đảm bảo 90% TMĐT; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 10% TMĐT.	53.697.334.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

a. Các khoản phải thu:	0 đồng;
b. Các khoản phải trả:	5.115.631.000 đồng;
- Tổng Công ty CP Miền Trung:	2.913.213.000 đồng;
- Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thanh Hoa:	261.605.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn DQH	88.498.000 đồng;
- Công ty CPTV đầu tư xây dựng Thăng Long	170.943.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng Vinasean:	57.378.000 đồng;
- Lữ đoàn công binh 299 - Quân đoàn 1:	743.785.000 đồng;
- Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa:	38.285.000 đồng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Quan Sơn:	798.557.000 đồng;
- Hội đồng bồi thường GPMB huyện Quan Sơn:	43.367.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản
Đơn vị tính: Đồng

Stt	Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	UBND xã Tam Lư	21.854.380.000	
2	UBND xã Tam Thanh	31.842.954.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho các đối tượng công nợ của dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a25}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng