

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 4374/QĐ-UBND ngày 15/10/2020, số 5074/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kinh phí hỗ trợ để thực hiện công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 4374/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2103/SKHĐT-TĐ ngày 07/4/2021 và Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tại Tờ trình số 100/SC-QLDA ngày 30/3/2021 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực,

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Chủ đầu tư (Công ty TNHH một thành viên Sông Chu) chịu trách nhiệm khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Sông Chu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc triển khai xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như Thanh không đảm bảo thời gian yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 16672/UBND-NN ngày 27/11/2020 và không phù hợp với tính chất khẩn cấp, cấp bách của công trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu công trình xảy ra sự cố do lỗi chậm tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thảm định giá	12,0	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020; phần kinh phí còn lại do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tự đảm bảo từ các nguồn hợp pháp theo quy định	Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	268,7		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	05 tháng
3	Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	10.464,3		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	Phần thi công xây dựng công trình: 05 tháng + thời gian bảo hành công trình theo quy định; phần bảo hiểm công trình: 05 tháng
Tổng cộng		10.745,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá các gói thầu số 2, 3 bao gồm 2,87% chi phí dự phòng, giá gói thầu số 1 không bao gồm chi phí dự phòng.

- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại các Khoản 1, 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.