

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1372 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 02 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư
Trung tâm điều hành xe buýt Đông
Bắc tại xã Quảng Thịnh, thành phố
Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 79/VB-CT ngày 10/12/2016 của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH về việc báo cáo giải trình và xin gia hạn thời gian thực hiện các thủ tục về đầu tư dự án Trung tâm điều hành xe buýt Đông Bắc tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 341/SKHĐT-KTĐN ngày 24/01/2017 về việc đề nghị gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điều hành xe buýt Đông Bắc tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trung tâm điều hành xe buýt Đông Bắc tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc đến hết ngày 10/6/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư và các quy định khác của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ