

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống của Công ty TNHH một thành viên DHT

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH một thành viên DHT.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4352/SKHĐT-KTĐN ngày 25/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống của Công ty TNHH một thành viên DHT (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Nông Cống). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH một thành viên DHT hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khai thác mỏ đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 08/4/2019; thời gian gia hạn đến hết ngày 31/12/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên DHT khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; trong đó yêu cầu lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Cống và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Nông Cống;
- Lưu: VT, CN (T.m.140).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang