

Số: /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1750/SKHĐT-TĐ ngày 23/3/2021 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; kèm theo Tờ trình số 875/TTr-SGTVT ngày 03/3/2021 của Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, cụ thể như sau:

- Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 04 gói thầu.
- Nội dung chi tiết các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1750/SKHĐT-TĐ ngày 23/3/2021 và tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định pháp luật, kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu các gói thầu được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND: các huyện Hà Trung, Nga Sơn và thị xã Bim Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (H'12.657).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông
từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoàng Hóa**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	12.364,5	Vốn ngân sách tỉnh (vốn đầu tư trong cân đối, nguồn thu từ tiền sử dụng đất,...)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày; riêng công tác khảo sát, thiết kế phần hoàn trả đường công vụ thực hiện trong 20 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng công trình được 810 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	528,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Cấm cọc GPMB, MLG	863,1		Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày

4	Gói thầu số 04: Rà phá bom mìn, vật nổ	1.740,0		Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
	Tổng	15.496,3						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 05/02/2021; giá gói thầu số 01 bao gồm 6% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh đối với công việc khảo sát, công việc lập TKBVTC-DT không bao gồm chi phí dự phòng; các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 03 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
- Gói thầu số 02 lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng Quốc gia.
- Gói thầu số 01, căn cứ tình hình thực tế chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.