

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 576 /UBND-TNMT
V/v báo cáo khổ khăn trong công tác
giải phóng mặt bằng dự án Đô thị du
lịch sinh thái biển Tiên Trang, huyện

Quảng Xương, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG VĂN ĐẾN**

Số:.....13.970.....
Ngày:.....04/1/5.....19...

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện văn bản số 9902/UBND-THKH ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giãn tiến độ các dự án của Công ty TNHH SOTO tại huyện Quảng Xương.

UBND huyện Quảng Xương đang thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án Đô thị Du lịch biển Tiên Trang tại xã Quảng Lợi theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa. Đến nay còn một bộ phận nhân dân có tình chống đối, không hợp tác thực hiện công tác GPMB, bộ phận này yêu cầu cung cấp các loại hồ sơ, các căn cứ pháp lý của nhà nước về việc thu hồi đất. UBND huyện Quảng Xương đã cung cấp các văn bản cho các hộ cụ thể:

1. Chủ trương đầu tư dự án Đô thị Du lịch sinh thái biển Tiên Trang
2. Công văn số 1049/CV-HĐND ngày 27/12/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 7, năm 2017
3. Quyết định 912/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quảng Xương trong đó có danh mục nhà nước thu hồi đất.

Sau khi cung cấp các văn bản nêu trên bộ phận người dân này không thống nhất thu hồi đất do Dự án chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận và ban hành Nghị Quyết theo khoản 3, điều 62, điều 63 luật đất đai năm 2013.

UBND huyện Quảng Xương báo cáo UBND tỉnh và chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành cấp tỉnh làm cơ sở tiến hành công tác bồi thường GPMB theo quy định của pháp luật và trả lời nhân dân. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Dự