

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3622/SXD-QLN ngày 30/5/2025 của Sở Xây dựng về việc báo cáo gia hạn thời gian thực hiện dự án khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng (bên mời thầu) ký kết hợp đồng thực hiện dự án khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa tại Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 16/10/2018<sup>1</sup>. Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính và đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 7306/UBND-CNXXDKH ngày 22/5/2025<sup>2</sup>; do đó Sở Xây dựng căn cứ ủy quyền và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh các văn bản nêu trên để tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
  - Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
  - Các Sở: Tài chính, NNMT;
  - UBND thành phố Thanh Hóa;
  - Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam - Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình;
  - Lưu: VT, CNXXDKH.
- H124(2025).gia hạn Nam sông Mã L2

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Việt Hiếu**

<sup>1</sup> Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

<sup>2</sup> Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.