

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v chấp thuận tiến độ thực hiện các công việc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo Hợp đồng BOT.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- UBND các huyện: Hoàng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 458/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/01/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận tiến độ thực hiện các công việc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận Kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND các huyện: Hoàng Hóa, Quảng Xương, UBND thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn với các mốc thời gian như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 458/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/01/2021 (gửi kèm theo Công văn này).

2. UBND các huyện: Hoàng Hóa, Quảng Xương, UBND thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn căn cứ mốc thời gian được chấp thuận, tập trung nhân lực, khẩn trương thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc, gửi các sở, ngành liên quan để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn, tham mưu đề xuất của các địa phương có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT số 2;
- Lưu: VT, CN (H'4.511).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm