

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5533** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **22** tháng 5 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Trường mầm non tư thục Nhân Tâm Mai Lâm của Công ty TNHH Phương Nam - Mai Lâm.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH Phương Nam - Mai Lâm.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 01/TTr-CtyPN-ML ngày 09/02/2017 của Công ty TNHH Phương Nam - Mai Lâm về việc xin gia hạn chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non. Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 941/BQLKKTNS&KCN-XTĐT ngày 12/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Phương Nam - Mai Lâm để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trường mầm non tư thục Nhân Tâm Mai Lâm tại Khu tái định cư Mai Lâm – Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 17/6/2016); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Phương Nam - Mai Lâm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(13444.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh