

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao xem xét, giải quyết về
đề nghị gia hạn thời gian thực
hiện Hợp đồng dự án đầu tư
Khu đô thị thị trấn Lam Sơn,
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh
Hóa - giai đoạn 1.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 117/2024/TTr-LDHTSM ngày 20/5/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng dự án đầu tư Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - giai đoạn 1 (có gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung báo cáo, đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa tại văn bản nêu trên; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực hiện dự án, có ý kiến tham mưu và làm rõ cơ sở được gia hạn (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 22/6/2024**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

(SDD_M106)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu