

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, TP Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4050/UBND-BAN2 ngày 11/8/2020 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc chủ trương thực hiện một số công việc bổ sung, phát sinh dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5289/SKHĐT-KTNN ngày 08/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa, cụ thể: Bổ sung vượt dốc lên đê kết hợp đường gom phía đông, dài 48,58 m; mở rộng và bê tông hóa mặt đường gom dân sinh phía sông, dài 872,2 m; bổ sung kê lát mái tám lục lăng bảo vệ mái đê phía đông đoạn từ K0+689,4÷K0+814,17; tổng kinh phí phát sinh không quá 1.480 triệu đồng từ nguồn ngân sách của UBND thành phố Thanh Hóa.

2. Giao UBND thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư) lập hồ sơ điều chỉnh dự án và trình duyệt theo quy định; đồng thời, khẩn trương đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2020.

3. Về lâu dài, giao UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức di dời các hộ dân sinh sống trong phạm vi bảo vệ đê điều đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 23, Luật Đê điều năm 2006 và di dời các hộ dân sinh sống ngoài đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa theo Đề án di dân phòng chống thiên tai đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 12/7/2016./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền