

## PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD huyện Thường Xuân	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	189,2	Theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 và số 402/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu	Thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu	80,4		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 3: Tư vấn lập TKBVTC - DT công trình	Lập TKBVTC - DT công trình	1.484,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra TKBVTC - DT công trình	Thẩm tra TKBVTC - DT công trình	200,4		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 5: Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	90,0		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
6		Gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát, lập phương án và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	300,0		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không
7		Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình	1.672,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng	Không

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Ban QLDA ĐTXD huyện Thường Xuân	Gói thầu số 8: Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc)	Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc)	84.014,7	Theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 và số 402/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân	Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Hợp đồng hỗn hợp, trong đó: - Phân công việc thi công xây dựng công trình: Áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh - Phân công việc còn lại của gói thầu: Áp dụng loại hợp đồng trọn gói	450 ngày	Không áp dụng	Không
9		Gói thầu số 9: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập dự án	376,9		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		5 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>88.409,3</b>									

Ghi chú: Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 7 bao gồm 8,1% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; giá gói thầu số 8: Phần thi công xây dựng công trình bao gồm 11,1% chi phí dự phòng (8,1% cho yếu tố khối lượng phát sinh; 3% cho yếu tố trượt giá), phần công việc cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình bao gồm 3% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá, phần công việc còn lại của gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng./.