

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát và đá nhân tạo Vũ Gia tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Công ty cổ phần đầu tư Vũ Gia Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1211/2020/CV-VGTH ngày 12/11/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư Vũ Gia Thanh Hóa về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát và đá nhân tạo Vũ Gia tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7678/SKHĐT-KTĐN ngày 16/12/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cẩm Thủy), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát và đá nhân tạo Vũ Gia tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy của Công ty cổ phần đầu tư Vũ Gia Thanh Hóa đến hết ngày 30/9/2021.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Vũ Gia Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng